

## 核心服务 - 优化 #6032

### 【核心服务】发票管理增加显示列

2022-11-02 15:07 - 薛彩月

状态:	开发完成	开始日期:	2022-11-02
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
在【申请名称】前添加一列【所属机构】与【管理信息】的【所属机构】一致（见附件1、2）			

### 历史记录

#1 - 2022-11-03 09:54 - 宋姣姣

- 指派给从周方盼变更为匿名用户

#2 - 2022-11-11 16:24 - 匿名用户

- 状态从新建变更为需求待设计

#3 - 2022-11-11 16:24 - 匿名用户

- 状态从需求待设计变更为需求评审

#4 - 2022-11-11 16:24 - 匿名用户

- 状态从需求评审变更为待开发

#5 - 2022-11-11 16:25 - 匿名用户

- 状态从待开发变更为开发中

#6 - 2022-11-11 16:25 - 匿名用户

- 状态从开发中变更为开发完成

#7 - 2022-11-11 16:25 - 匿名用户

- % 完成从0变更为80

### 文件

2.jpg	22.6 KB	2022-11-02	薛彩月
1.jpg	80.3 KB	2022-11-02	薛彩月