

核心服务 - 优化 #6038

业务费用结算状态变更优化

2022-11-03 16:17 - 匿名用户

状态:	开发完成	开始日期:	2022-11-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
二十一世纪平台，亚太的退保保单在成功认领后会自动将金额变为0，但是这些退保金额为0的保单，在银行流水界面批量审核至已到账之后，业务结算费用状态还是待结算不变，其他正常保单状态则变更为结算完毕，现需将退保金额为0的保单设置和其他的正常保单一样，生成银行流水，也汇总银行流水，在银行流水界面进行批量审核时正常变更状态，谢谢！已与江苏统一和二十一世纪财险确认			

历史记录

#1 - 2022-11-07 11:03 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#2 - 2022-11-07 11:05 - 周方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#3 - 2022-11-07 11:05 - 周方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#4 - 2022-11-07 11:05 - 周方盼

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2022-11-10 17:28 - 周方盼

- 指派给 从 周方盼 变更为 宋姣姣

#6 - 2022-11-11 11:08 - 宋姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#7 - 2022-11-14 16:27 - 匿名用户

- 1.GenerateAccountStatementDetailWayBasic/GenerateCostAttachStreamBasic所有批量操作入口大于0判断修改
- 2.支付时判断流水金额

3.查询支付时根据状态和金额判断

#8 - 2022-11-17 16:56 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#9 - 2022-11-17 16:56 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#10 - 2022-11-22 15:21 - 匿名用户

- 开发进度 从 0% 变更为 80%

#11 - 2022-11-22 15:22 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 80

- 开发进度 已删除 (80%)

#12 - 2022-11-22 16:38 - 匿名用户

批量提交结算单时 生成为0的流水是因为江苏统一要按照流水条数对账
我们这边产品提出的需求是把应结费用为0的结算单状态修改到结算完毕

#13 - 2022-12-01 17:50 - 匿名用户

附加费用是否生成流水逻辑：结算费用和附加费用同时为0并且打开了开关则生成为0流水
其余三种费用逻辑：保费为0并且开关打开则生成为0流水