

易保通 - 新功能 #6063

【车保云通】UBI车险项目代码接收部署

2022-11-28 09:43 - 周方盼

状态:	待开发	开始日期:	2022-11-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
因宁波那边的项目已经暂停运营，现需要我方自主部署运行程序，接收宁波车保云通的原UBI事故车系统代码。现在一共提供五套JAVA代码，包括： 1、jfdh 积分兑换小程序 2、jfdh_gzh 事故车登录的公众号 3、js_pt 跑腿小程序 4、jt808 事故车设备端代码 5、telematics 后台代码 目前暂时只运行事故车设备端和后台代码，需要发布、调试运行起来。			

历史记录

- #1 - 2022-11-28 09:57 - 周方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 本地发布调试，编写发布部署指导文档。
- #2 - 2022-11-28 09:59 - 周方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-11-28 09:59 - 周方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-11-28 09:59 - 周方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2022-11-29 09:20 - 宋姣姣
- 指派给 从 周方盼 变更为 匿名用户