

【渠道推广】渠道推广新需求

2022-12-01 10:01 - 周方盼

状态:	新建	开始日期:	2022-12-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
渠道推广用户需求已经确定，见附件 按照业务需求继续软件需求设计和开发。			

历史记录

- #1 - 2022-12-01 10:02 - 周方盼
- 文件 系统整体架构-渠道推广服务.docx 已添加

文件

系统整体架构-渠道推广服务.docx	983 KB	2022-12-01	周方盼
--------------------	--------	------------	-----