

状态:	开发完成	开始日期:	2022-12-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
详细设计结束时间:			
描述			
招商银行付款，单笔打款接口改为使用招商银行代发接口。 接口文档地址：https://openbiz.cmbchina.com/developer/UI/Business/CloudDirectConnect/Public/DocumentCenter/DocDetail.aspx?bizkey=DCC T20220309170929467&fabizkey=1&treeID=100042581			

历史记录

#1 - 2023-01-16 09:46 - 陈 文杰

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2023-01-16 09:46 - 陈 文杰

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2023-01-16 09:46 - 陈 文杰

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2023-01-16 09:47 - 陈 文杰

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2023-01-16 09:47 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2023-01-16 09:50 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 开发进度 从 0% 变更为 100%

- 测试进度 从 0% 变更为 100%

开发完成，已上线。
其他：代发接口跨行打款有手续费，如果打款时银行卡不是招行卡则直接提示打款失败。