

易保通 - 新功能 #6104

乐荐保华泰非车险回传接口开发

2023-01-16 09:39 - 宋 姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2023-01-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
开发环境及数据库均使用乐荐保那边的，需提前了解并熟悉项目及数据库结构 接口文档见附件			

历史记录

- #1 - 2023-01-16 09:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2023-01-16 09:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2023-01-16 09:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2023-01-16 09:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

文件

互联网核心中小微企业险对接说明.pdf	588 KB	2023-01-16	宋 姣姣
---------------------	--------	------------	------