

易保通 - 新功能 #6107

江苏十全车服科技有限公司官网部署

2023-01-29 11:29 - 宋 姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2023-01-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
复制鼎慧保官网，将公司名、logo等替换成十全车服。 logo：后补。			

历史记录

- #1 - 2023-01-29 11:29 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2023-01-29 11:30 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2023-01-29 11:30 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2023-01-29 11:30 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #5 - 2023-01-29 11:32 - 宋 姣姣
- 域名：shiquanchefu.com
- #6 - 2023-01-29 14:07 - 宋 姣姣
- 邮箱：service@shiquanchefu.com
- #7 - 2023-02-01 14:43 - 周 方盼
- 指派给 从 周 方盼 变更为 陈 文杰

#8 - 2023-04-18 16:45 - 宋 姣姣

- 文件 矢量-苏州十全管理咨询.jpg 已添加

文件

矢量-苏州十全管理咨询.jpg	253 KB	2023-04-18	宋 姣姣
-----------------	--------	------------	------