

易保通 - 新功能 #6120

江苏九章数科技术有限公司系统部署

2023-02-08 15:54 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-02-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
九章用做灵活用工，需部署滚财保业管系统、订单系统。 部署需达到效果：用九章的两个系统分别登录，可查看相关业务数据			

历史记录

- #1 - 2023-02-08 15:54 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 从 匿名用户 变更为 宋 姣姣
- #2 - 2023-02-08 15:54 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2023-02-08 15:54 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2023-02-08 15:54 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2023-02-08 17:40 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰
- #6 - 2023-02-16 15:47 - 陈 文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2023-02-16 15:48 - 陈 文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- % 完成 从 0 变更为 100

业管系统地址：http://mp.ybx.greatcai.com/
账号：admin@JZSK 密码：Admin007663

#8 - 2023-02-16 16:27 - 陈 文杰

业管系统地址：http://mp.jiuzhangshuke.com
订单系统地址：http://om.jiuzhangshuke.com
账号：admin@JZSK 密码：Admin007663