

易保通 - 新功能 #6121

江苏十全车服科技有限公司系统部署

2023-02-08 16:01 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-02-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
十全车服需部署增值服务小程序、UBI、风险评估。 部署需达到效果：用十全车服的两个系统分别登录，可查看相关业务数据且有演示数据			

历史记录

#1 - 2023-02-08 16:01 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2023-02-08 16:01 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2023-02-08 16:01 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2023-02-08 16:01 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#5 - 2023-02-08 17:39 - 宋 姣姣

本次需将UBI用到的公众号切换为十全车服

#6 - 2023-05-16 17:56 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2023-05-16 17:56 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成