

易保通 - 新功能 #6128

【二十一世纪】非车险保单回传接口开发

2023-02-14 17:44 - 周 方盼

状态:	开发中	开始日期:	2023-02-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
非车险保单回传接口开发 待完善			

历史记录

#1 - 2023-03-16 17:41 - 周 方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2023-03-16 17:42 - 周 方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2023-03-16 17:42 - 周 方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2023-03-16 17:42 - 周 方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2023-03-16 17:42 - 周 方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发中