

状态:	开发完成	开始日期:	2023-03-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
采用密码技术保证被测对象的鉴别数据在传输过程中的保密性。如使用HTTPS具备保密性保护功能的应用层协议或产品进行远程管理和数据传输。相关密码技术符合国家密码管理主管部门的规定。			

历史记录

- #1 - 2023-03-14 09:22 - 宋 姣姣
- 主题 从 BS管理系统加强鉴别数据的保密性 变更为 BS管理系统加强鉴别数据在网络传输过程中的保密性
- #2 - 2023-03-14 10:02 - 宋 姣姣
- 主题 从 BS管理系统加强鉴别数据在网络传输过程中的保密性 变更为 安全计算环境-应用系统-BS管理系统加强鉴别数据在网络传输过程中的保密性
- #3 - 2023-04-03 17:06 - 宋 姣姣
- 解决方案：改为https访问。
更换协议不需要报备，但是改成https之后，需要联系银信增加对外发布端口（443端口）。找当时负责服务器的王学飞/甘伟伟
- #4 - 2023-06-05 15:16 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2023-06-05 15:16 - 宋 姣姣
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成