

状态:	开发完成	开始日期:	2023-03-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
采用密码技术保证被测对象的业务数据和个人信息等传输过程中的保密性。如使用HTTPS具备保密性保护功能的应用层协议或产品进行远程管理和数据传输。相关密码技术符合国家密码管理主管部门的规定。			

历史记录

- #1 - 2023-03-14 10:04 - 宋 姣姣
- 主题 从 BS管理系统业务和个人信息在传输过程中的保密性 变更为 安全计算环境-数据资源-BS管理系统业务和个人信息在传输过程中的保密性
- #2 - 2023-04-03 17:07 - 宋 姣姣
- 解决方案：改为https访问。
更换协议不需要报备，但是改成https之后，需要联系银信增加对外发布端口（443端口）。找当时负责服务器的王学飞/甘伟伟
- #3 - 2023-06-05 15:17 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #4 - 2023-06-05 15:17 - 宋 姣姣
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成