

核心服务 - 优化 #6189

【十全车服】小程序优化

2023-04-17 10:15 - 赵 福来

状态:	详细设计	开始日期:	2023-04-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
十全小程序增加如付款所示逻辑，实现平台收款，给商户自动结算功能。			

历史记录

#1 - 2023-04-17 10:15 - 赵 福来

- 跟踪从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2023-04-27 09:32 - 周 方盼

- 文件 车务增值服务小程序整体流程需求设计.docx 已添加
- 状态从 待开发 变更为 详细设计

提交需求设计文件

#3 - 2023-04-27 18:07 - 周 方盼

- 文件 已删除 (车务增值服务小程序整体流程需求设计.docx)

#4 - 2023-04-27 18:08 - 周 方盼

- 文件 车务增值服务小程序整体流程需求设计.docx 已添加

文件

十全小程序需求.jpg	99.7 KB	2023-04-17	赵 福来
车务增值服务小程序整体流程需求设计.docx	1.75 MB	2023-04-27	周 方盼