

易保通 - 优化 #6213

银保信车险接口升级

2023-05-30 11:13 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-05-30
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
依据银保信接口升级后的1.0.6版本进行升级，详见附件。			

历史记录

#1 - 2023-05-30 11:13 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#2 - 2024-05-23 10:45 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

#3 - 2024-05-23 10:45 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成

文件

中介侧v1.0.6.rar	3.2 MB	2023-05-30	宋姣姣
---------------	--------	------------	-----