

核心服务 - 新功能 #6233

【新功能】开发新网页或小程序

2023-06-25 09:17 - 张一诺

状态:	已拒绝	开始日期:	2023-06-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需要开发一个新网页或小程序发布郑州人保及其他客户的广告以此来制作业务材料			

历史记录

#1 - 2023-08-16 14:45 - 张一诺

- 跟踪从 新功能 变更为 错误
- 状态从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2023-08-16 14:45 - 张一诺

- 跟踪从 错误 变更为 新功能
- 优先级从 立刻 变更为 紧急
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2023-08-16 16:34 - 宋姣姣

- 状态从 待开发 变更为 已拒绝