

易保通 - 优化 #6250

华泰推修优化20230720

2023-07-20 15:08 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-07-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
详细设计结束时间:			
描述			
1、微信推送的消息接收界面，电话隐藏后四位。原因：现在好多修理方直接在推送消息里看到手机号去拨打约客户维修而不点开消息，这样会造成统计没有接收，无法掌握信息接收准确情况			
2、小程序中修理方看到的报案记录界面，不要显示反馈功能			
3、业务员反馈情况统计报表，可查看某个业务员的也可看所有业务员的			
4、推修明细报表中，允许查看华泰机构下所有修理方的推修明细。目前只能一个修理方一个修理方的看			
5、未录入的修理方，是华泰的小众合作方，这些目前会展示所有推理方让理赔员选择，理赔员为了方便也是随便选了一个，导致不准确修理方也不会接。所以此处改为仅显示同一区域的指定品牌的修理方。最多不超过3个			

历史记录

#1 - 2023-07-25 13:39 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#2 - 2023-07-25 13:39 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 开发进度 从 0% 变更为 100%

- 测试进度 从 0% 变更为 100%