

核心服务 - 优化 #6254

【审核通过自动扣除余额】除二十一世纪江苏分

2023-07-26 16:53 - 薛彩月

状态:	开发完成	开始日期:	2023-07-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
【二十一世纪江苏分】此机构不需要自动扣除余额			

历史记录

- #1 - 2023-08-08 10:21 - 周方盼
- 状态从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2023-08-08 10:21 - 周方盼
- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2023-08-08 10:21 - 周方盼
- 状态从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2023-08-16 15:28 - 周方盼
- 状态从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2023-08-16 15:28 - 周方盼
- 状态从 开发中 变更为 开发完成