

易保通 - 优化 #6255

华泰客户现场需求(20230727)

2023-08-01 10:16 - 陈 文杰

状态:	新建	开始日期:	2023-08-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
子任务:			
优化 # 6256: 智能推修小程序-标的车牌号选择优化			新建
优化 # 6257: 智能推修小程序-车辆品牌选择优化			新建
优化 # 6258: 智能推修小程序-修理方添加评分			新建
优化 # 6259: 智能推修小程序-推修规则优化			新建
优化 # 6260: 智能推修小程序-图片识别-图片格式不正确提醒			新建
优化 # 6261: 智能推修小程序-多三者信息录入			新建
优化 # 6262: 智能推修小程序-信息录入提示重复			开发完成
优化 # 6263: 智能推修小程序-部分车匹配不到修理方			开发完成

历史记录

#1 - 2023-08-01 10:19 - 陈 文杰

- 指派给 被设置为 陈 文杰