

## 易保通 - 优化 #6297

### 获取客户信息优化

2023-09-20 17:08 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-09-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	史青田	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
接口中对用到CustomerModel类中的_loadSql的所有入口均做区分, 将_loadSql细分, 不必要不查当月报价数、当月保单数、团队人数			

#### 历史记录

#1 - 2023-10-11 14:59 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为陈文杰

#2 - 2023-11-02 14:46 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰变更为史青田

#3 - 2023-12-01 16:29 - 史青田

- 状态从待开发变更为开发中

#4 - 2023-12-01 16:29 - 史青田

- 状态从开发中变更为开发完成