

滚财官网升级

2023-10-12 16:22 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-10-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
原滚财官网内容是复制的鼎慧保的，内容样式过时，现需重新开发。 设计图见SVN路径：SVN\CountInsurance\trunk\04.Document\03.功能设计\滚财科技\滚财科技网站\滚财科技网站导出图。 同级目录中有“ 滚财科技网站交互说明.docx ”是对设计图的说明。			
技术框架使用PHP+BootStrap.css+核心服务			
要求：1、需自适应各种主流分辨率，不能出现图片模糊、字体变大/小、出现滚动条的情况； 2、因本次设计是用全屏显示的思路，所以图片会相对较大，需要注意页面加载速度，避免页面打开后迟迟出不来内容。例如：每一屏的图片可用懒加载技术 3、便于SEO检索。meta、title、alt等规范使用，以便SEO搜索靠前 4、注意浏览器兼容问题，需满足主流浏览器的兼容性。例：360、Edge、谷歌、火狐、IE9及以上			

历史记录

#1 - 2023-10-12 16:22 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 UI 设计中

#2 - 2023-10-12 16:22 - 宋 姣姣

- 状态 从 UI 设计中 变更为 UI 设计评审

#3 - 2023-10-12 16:22 - 宋 姣姣

- 状态 从 UI 设计评审 变更为 待开发

#4 - 2023-12-11 16:47 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#5 - 2024-05-09 17:19 - 宋 姣姣

- 指派给 被设置为 宋 姣姣

#6 - 2024-05-21 16:41 - 陈 文杰
- 指派给从 宋 姣姣 变更为 袁 志坤

#7 - 2024-05-23 09:21 - 陈 文杰
素材获取地址：
<https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=IXz866ca>

#8 - 2024-10-09 10:37 - 袁 志坤
- 状态从 待开发 变更为 开发中

#9 - 2024-10-09 10:37 - 袁 志坤
- 状态从 开发中 变更为 开发完成