

易保通 - 优化 #6326

增值服务小程序-测试修复

2023-11-14 14:39 - 宋姣姣

| | | | |
|---|------|-----------|------------|
| 状态: | 开发完成 | 开始日期: | 2023-11-14 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 周方盼 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 预计PRD完成时间: | | 详细设计进度: | |
| 预计PRD开始时间: | | 预计开发开始时间: | |
| 实际PRD开始时间: | | 预计开发结束时间: | |
| 实际PRD完成时间: | | 实际开发开始时间: | |
| 需求设计进度: | 0% | 实际开发结束时间: | |
| 预计UI设计开始时间: | | 开发进度: | 0% |
| 预计UI设计结束时间: | | 预计测试开始时间: | |
| 实际UI设计开始时间: | | 预计测试结束时间: | |
| 实际UI设计结束时间: | | 实际测试开始时间: | |
| UI设计进度: | 0% | 实际测试结束时间: | |
| 详细设计开始时间: | | 测试进度: | 0% |
| 详细设计结束时间: | | | |
| 描述 | | | |
| 对管理系统中商城管理菜单下的各个功能做测试，找出不合理或不符合习惯的地方并改正优化。例如：对删除/审核/撤消类动作应该有确认的逻辑 | | | |

历史记录

#1 - 2023-11-14 16:34 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#2 - 2024-05-23 10:40 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

#3 - 2024-05-23 10:41 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成