

易保通 - 优化 #6329

增值服务小程序-首页轮播图

2023-11-14 15:25 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-12-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
目前首页轮播图的地址在数据库里存储的还是绝对路径，不利于之后的域名变更情况。此将将首页轮播改存放相对路径。注意现有流程的兼容。			
子任务:			
错误 # 6359: BS轮播图功能优化修改			开发完成

历史记录

#1 - 2023-11-14 17:02 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#2 - 2023-12-18 09:22 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

#3 - 2023-12-18 09:22 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成