

易保通 - 新功能 #6363

苏州利企增值服务小程序定制开发

2023-12-19 09:49 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-12-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需求文档见附件。			

历史记录

- #1 - 2023-12-19 09:49 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 UI 设计中
- #2 - 2023-12-19 09:49 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI 设计中 变更为 UI 设计评审
- #3 - 2023-12-19 09:49 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI 设计评审 变更为 待开发
- #4 - 2023-12-19 09:49 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #5 - 2024-03-07 14:36 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2024-03-07 14:37 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

需求文档.docx	14.8 KB	2023-12-19	宋 姣姣
-----------	---------	------------	------