

易保通 - 新功能 #6377

【新支付渠道对接】中国银行支付渠道对接

2024-01-04 11:08 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2024-01-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	史青田	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
八方启航公司申请的中国银行银企直连接口，需尽快对接开发。 具体对接文档资料见附件。			

历史记录

- #1 - 2024-01-04 11:09 - 周方盼
- 指派给从周方盼变更为宋姣姣
- #2 - 2024-01-08 10:53 - 宋姣姣
- 状态从新建变更为UI设计中
- #3 - 2024-01-08 10:53 - 宋姣姣
- 状态从UI设计中变更为UI设计评审
- #4 - 2024-01-08 10:53 - 宋姣姣
- 状态从UI设计评审变更为待开发
- 指派给从宋姣姣变更为史青田
- #5 - 2024-05-10 13:54 - 史青田
- 状态从待开发变更为开发中
- #6 - 2024-05-10 13:54 - 史青田
- 状态从开发中变更为开发完成

文件

B2EC(测试版).zip	12.1 MB	2024-01-04	周方盼
---------------	---------	------------	-----

银企对接企业前置机v1.1安装手册.doc	228 KB	2024-01-04	周方盼
BOCNET银企对接标准版前置机接口规范.doc	12.4 MB	2024-01-04	周方盼
中国银行测试信息.jpg	237 KB	2024-01-04	周方盼