

同步任务同步下载日志的逻辑优化

2024-01-25 10:10 - 宋姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2024-01-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
下载日志表中目前投保单、投保内容、保单、结算单均为外键，所以在同步时应判断外键在被同步库中是否存在，不存在则等待。 可参考结算单表的同步逻辑			