

核心服务 - 新功能 #6397

【订单系统支付提交同步钉钉】

2024-02-07 14:32 - 薛彩月

状态:	开发中	开始日期:	2024-02-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
当【订单类型】为【支付】时（见附件订单系统1）点击提交按钮后（见附件订单系统2）可以直接同步到钉钉，钉钉详细流程见附件			

历史记录

- #1 - 2024-03-21 08:51 - 周方盼
- 指派给从周方盼变更为匿名用户
- #2 - 2024-03-22 09:59 - 薛彩月
- 状态从新建变更为需求待设计
- #3 - 2024-03-22 09:59 - 薛彩月
- 状态从需求待设计变更为需求设计中
- #4 - 2024-03-22 09:59 - 薛彩月
- 状态从需求设计中变更为需求评审
- #5 - 2024-03-22 09:59 - 薛彩月
- 状态从需求评审变更为待开发
- #6 - 2024-04-12 11:05 - 周方盼
- 指派给从匿名用户变更为周方盼
- #7 - 2024-05-23 10:40 - 周方盼
- 状态从待开发变更为开发中

文件

订单系统1.jpg	18.1 KB	2024-02-07	薛彩月
订单系统2.jpg	32.8 KB	2024-02-07	薛彩月
钉钉1.jpg	49.4 KB	2024-02-07	薛彩月
钉钉2.jpg	53.9 KB	2024-02-07	薛彩月
钉钉3.jpg	53.3 KB	2024-02-07	薛彩月