

易保通 - 优化 #6426

20240312统一现场收集需求

2024-03-14 11:22 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2024-03-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
子任务:			
优化 # 6427: 统一处理费用优化			开发完成
优化 # 6428: 银行流水跨机构审核			开发完成
错误 # 6429: 用户收款账户信息查询错误			开发完成
错误 # 6430: 太保保单签单日期没有时分秒			开发完成
优化 # 6431: 结算单导入匹配银行卡不对			已拒绝
优化 # 6432: BS-系统用户添加银行卡提示语不明确			开发完成
错误 # 6433: 平安系统下不了保单			开发完成
优化 # 6434: 结算单中计费比例后面的含税框默认为勾选状态			开发完成

历史记录

#1 - 2024-03-21 14:09 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

#2 - 2024-08-02 08:58 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#3 - 2024-08-02 08:58 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成