

## 易保通 - 优化 #6435

### 权益编辑页面排版重叠

2024-03-15 16:40 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2024-03-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
BS——权益——编辑页面，复选框重叠。详见附件			

#### 历史记录

#1 - 2024-03-21 15:27 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#2 - 2024-04-24 17:16 - 陈文杰

- 指派给从周方盼变更为袁志坤

#3 - 2024-10-09 10:35 - 袁志坤

- 状态从待开发变更为开发中

#4 - 2024-10-09 10:35 - 袁志坤

- 状态从开发中变更为开发完成

#### 文件

1.png	441 KB	2024-03-15	宋姣姣
-------	--------	------------	-----