

易保通 - 优化 #6439

优化 # 6437 (开发完成): 20240313华成现场沟通需求

下载的保单中手机号带*问题处理

2024-03-18 14:10 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2024-03-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、下载的保单里的手机号是带*，需要改成正确的。——下载时直接用电销名单里的营销电话去覆盖。 2、不在电销名单里的，量相对较少，一个月大概有几十条，占名单的万分之一。因客户人力不足不做名单以外的开拓，所以暂时不在系统里做处理。人工定时排查进行修正。			

历史记录

- #1 - 2024-04-25 10:15 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #2 - 2024-04-25 10:15 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼