

易保通 - 优化 #6441

优化 # 6437 (开发完成): 20240313华成现场沟通需求

投保单查询列表增加两列

2024-03-18 14:14 - 宋 姣姣

|                                               |      |           |            |
|-----------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                           | 开发完成 | 开始日期:     | 2024-03-18 |
| 优先级:                                          | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                          | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                           |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                         |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                                    |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                    |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                    |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                    |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                       | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                   |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                   |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                   |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                   |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                       | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                     |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                                     |      |           |            |
| 描述                                            |      |           |            |
| 投保单查询列表列头中加入两个新的权益列：单面油漆券-高、单面油漆券-中。目前权益中已加入。 |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2024-04-25 10:16 - 周 方盼
  - 状态 从 待开发 变更为 开发中
  - 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #2 - 2024-04-25 10:16 - 周 方盼
  - 状态 从 开发中 变更为 开发完成