

## 易保通 - 优化 #6453

优化 # 6437 (开发完成): 20240313华成现场沟通需求

优化 # 6438 (开发完成): 电销名单复新错误

### 针对主问题发生的客户误更新情况优化

2024-03-22 17:04 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2024-03-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
1、目前导入更新名单未记录更新操作人和更新时间，导致查证导入更新操作困难，应在导入更新名单处，在电销名单表中加入最后更新的操作人和操作时间，便于后期查证。			

#### 历史记录

#1 - 2024-03-22 17:04 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2024-03-22 17:04 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2024-03-22 17:04 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2024-04-25 10:15 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2024-04-25 10:15 - 周方盼

- 状态从 开发中 变更为 开发完成