

【苏州利企】在购买礼包时输入的车牌号要能够显示到订单支付管理模块上的列表上

2024-04-23 10:51 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-04-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-25 10:06 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 新功能 变更为 错误
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2024-04-25 10:09 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2024-04-25 10:31 - 周 方盼

- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#4 - 2024-05-23 10:31 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2024-05-23 10:31 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成