

易保通 - 新功能 #6475

新功能 # 6470 (开发完成): 【等保三级测评技术部分需准备资料】

【等保三级】滚财保常规安全检查表

2024-04-28 13:51 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈 兴凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需准备2023年7月份—2024年5月份期间每个季度的常规安全检查表			

历史记录

- #1 - 2024-04-28 13:51 - 陈 兴凯
 - 跟踪 从 错误 变更为 新功能
 - 需求设计进度 被设置为 0%
 - UI设计进度 被设置为 0%
 - 开发进度 被设置为 0%
 - 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2024-04-28 13:52 - 陈 兴凯
 - 主题 从 【等保三级】常规安全检查表 变更为 【等保三级】滚财保常规安全检查表
 - 指派给 被设置为 宋 姣姣
- #3 - 2024-04-29 14:36 - 宋 姣姣
 - 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 兴凯
- #4 - 2024-07-11 09:10 - 陈 兴凯
 - 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2024-07-11 09:10 - 陈 兴凯
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成