

易保通 - 新功能 #6477

新功能 # 6470 (开发完成): 【等保三级测评技术部分需准备资料】

【等保三级】滚财保渗透测试

2024-04-28 13:58 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需准备滚财保2024年1月份的渗透测试报告；			

历史记录

- #1 - 2024-04-28 13:59 - 陈 兴凯
- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2024-04-28 14:00 - 陈 兴凯
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- #3 - 2024-04-28 16:48 - 陈 兴凯
- 描述 已更新。
- #4 - 2024-04-30 11:29 - 宋 姣姣
- 文件 20240430渗透测试报告.html 已添加
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件

20240430渗透测试报告.html	135 KB	2024-04-30	宋 姣姣
---------------------	--------	------------	------