

智择通 - 优化 #6481

中信E管家后台操作优化

2024-05-06 10:30 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2024-05-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	史 青田	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			

描述

交易明细查询

1.当前表格中【交易类型】与查询条件中【交易类型】的名称不一致，且交易类型需做成配置表

2.完善银行卡向虚拟账户转账、充值、提现、退款的查询功能，使各类型能准确查出数据

3.实现可根据日期区间查询交易明细

4.对查出的数据进行金额汇总，即本次查出的数据中，银行卡向虚拟账户转账总金额、充值总金额、提现总金额、退款总金额，展示方式可参考结算单查询页面

其他

添加调整显示列功能，像流水号、订单号、用户编号等默认隐藏

历史记录

- #1 - 2024-05-06 10:30 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2024-05-06 10:30 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2024-05-06 10:30 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2024-05-10 13:56 - 史 青田
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2024-05-10 13:56 - 史 青田
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成