

易保通 - 优化 #6493

BS管理系统首页优化

2024-05-17 15:15 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	袁志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
依照设计效果图，重新升级登录后的首页展示效果。 详见SVN：SVN\CountInsurance\trunk\04.Document\03.功能设计\滚财科技\滚财保后台管理系统\首页切图：https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=lx0hTpyj			
子任务:			
优化 # 6719: BS新首页效果测试			新建

历史记录

#1 - 2024-07-19 13:35 - 韩鹏羽

页面尺寸是1920*1080 字体是微软雅黑

蓝湖链接：

<https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=lx0hTpyj>

分享人: 韩鹏yu

团队名称: 小韩的团队

相关项目: 滚财保管理平台

链接有效期: 20240719~20240802

首页：

1、顶部有新旧版本切换按钮、搜索有交互效果、点击消息ICON有弹窗、点击头像右的下拉有弹窗。

2、四个数据统计展示（今日数据），进入页面后数字以动态滚动效果展示

效果链接：<https://findesign.jd.com/pro/#/home>

3、快捷入口：默认展示九个，有滑动条，自定义弹窗选择快捷功能

4、按时间选择：单量、总保费的数据折线趋势图（时间可自定义选择，默认展示近七天的数据）

效果链接：<https://findesign.jd.com/pro/#/home>

更新公告：新功能上线文字内容展示，点击某个进入公告详情、点击查看更多进入公告消息列表（层级在日志管理是它的一级菜单）

#2 - 2024-07-23 13:57 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#3 - 2024-08-26 09:55 - 袁志坤

<http://svn.dingzhihuibao.com:50081/svn/CountInsurance/trunk/04.Document/03.功能设计/滚财科技/滚财保后台管理系统/首页>

#4 - 2025-01-13 09:53 - 陈文杰

- 指派给从周方盼变更为袁志坤

#5 - 2025-03-31 10:10 - 袁志坤

- 状态从待开发变更为开发中

#6 - 2025-09-19 11:20 - 袁志坤

- 状态从开发中变更为开发完成