

易保通 - 新功能 #6500

鼎慧保附件转移到oss

2024-05-31 14:48 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2024-05-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

- 1、将鼎慧保所有附件转移到oss
- 2、将上传附件的地方修改为上传或保存到oss

具体调研需求见附件

历史记录

#1 - 2024-05-31 14:49 - 周方盼

- 状态从新建 变更为 需求待设计

#2 - 2024-05-31 14:49 - 周方盼

- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2024-07-04 08:51 - 周方盼

- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2024-07-04 08:52 - 周方盼

- 状态从需求评审 变更为 待开发

#5 - 2024-07-04 08:52 - 周方盼

- 状态从待开发 变更为 开发中

#6 - 2024-07-04 08:52 - 周方盼

- 状态从开发中 变更为 开发完成

文件

关于附件转移OSS的需求调查.docx

218 KB

2024-05-31

周方盼