

状态:	开发完成	开始日期:	2024-06-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、当添加合作方全称：中华联合财产保险股份有限公司南京中心支公司，只显示中华联合财产保险股份有限公司南京中心支公			
2、合作方全称和简称从系统复制到EXCEL后在同一列，申请两列显示。			

历史记录

- #1 - 2024-06-11 09:43 - 吕秋丽
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2024-06-11 10:24 - 吕秋丽
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2024-06-11 10:25 - 吕秋丽
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2024-06-11 10:25 - 吕秋丽
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2024-07-08 14:58 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 周方盼
- #6 - 2024-08-14 15:04 - 周方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2024-08-14 15:05 - 周方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

EXCEL全称简称在一列.png	88.8 KB	2024-06-04	吕秋丽
------------------	---------	------------	-----