

易保通 - 新功能 #6503

内部账务台账

2024-06-16 20:27 - 宋姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2024-06-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需求文档详见附件			

历史记录

#1 - 2024-06-16 20:27 - 宋姣姣

- 状态从 新建 变更为 UI 设计中

#2 - 2024-06-16 20:27 - 宋姣姣

- 状态从 UI 设计中 变更为 UI 设计评审

#3 - 2024-06-16 20:28 - 宋姣姣

- 状态从 UI 设计评审 变更为 待开发

#4 - 2025-05-14 11:17 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 陈文杰

文件

业管日报样例.xlsx	439 KB	2024-06-16	宋姣姣
20240506财务系统需求文档.docx	2.16 MB	2024-06-16	宋姣姣