

易保通 - 优化 #6519

滚财官网需修改优化

2024-07-05 17:32 - 陈兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-07-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
<ol style="list-style-type: none">1、官网预留电话错误，正确应该是0532-857800222、第一次进入网站时图片加载缓慢，响应时间均在5s以上3、翻页流畅，但翻页后图片加载缓慢4、滚财官网主页新闻中心栏目两篇新闻的字体不一致，导致阅读体验差5、滚财官网主页中新闻中心点击新闻详情页面看不到新闻具体详情6、点击主页的新闻资讯模块跳转后公司新闻无内容，影响阅读观看体验7、关于我们模块页面下方荣誉资质一栏图片全部不显示8、联系我们页面上的预留电话错误，正确应该是0532-857800229、联系我们留言模块输入姓名、电话、留言内容点击立即提交无响应10、点击网站最下方icp备案号无法跳转到工信部网站			

历史记录

#1 - 2024-07-05 17:32 - 陈兴凯

- 跟踪从 错误 变更为 优化

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2024-07-22 14:39 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#3 - 2024-07-22 15:36 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2024-08-27 15:05 - 王东林

- 指派给从 王东林 变更为 袁志坤

#5 - 2024-10-09 10:32 - 袁志坤

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

滚财科技官网.xls

25.5 KB

2024-07-05

陈兴凯