

易保通 - 错误 #6529

自主提现功能第二轮测试BS端待优化

2024-07-18 16:18 - 陈兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-07-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
费用结算单把状态修改为结算完毕时, 不生成分配记录			

历史记录

#1 - 2024-07-18 16:19 - 陈兴凯

- 文件 用例1.png 已添加

#2 - 2024-08-02 08:57 - 陈文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

用例1.png	161 KB	2024-07-18	陈兴凯
用例2.png	188 KB	2024-07-18	陈兴凯