

自主提现新增需求

2024-07-29 14:58 - 陈 兴凯

|                                                                                                                                  |      |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                              | 新建   | 开始日期:     | 2024-07-29 |
| 优先级:                                                                                                                             | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                             | 陈 文杰 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                              |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                            |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                                                                                                          |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                                       |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                                       |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                                       |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                                       |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                                          | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                                      |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                                      |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                                      |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                                      |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                                          | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                                        |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                                                                                                                               |      |           |            |
| 1、客户在公众号进行提现后，如果提现失败时，需要把提现失败金额回滚至公众号能让客户再次发起支付；<br>2、在业务部门操作时，把单子导入到哪个机构，只需要把导入机构的自主提现的配置都配置好后，就不需要再去收款人的机构再进行设置了，额度也是用导入机构的额度； |      |           |            |

历史记录

#1 - 2024-07-29 14:58 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2024-10-09 10:33 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 新建

需求未确认，暂将状态修改为新建