

易保通-核心服务 - 错误 #6548

云鹰核心和郑州云鹰系统打开管理员审核查看电子协议时显示看不到电子协议

2024-07-29 17:50 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-07-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-02 15:15 - 周 方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

用例.png	130 KB	2024-07-29	陈 兴凯
--------	--------	------------	------