

易保通 - 优化 #6550

BS系统发票管理需修改问题

2024-08-02 11:22 - 陈 兴凯

状态:	已拒绝	开始日期:	2024-08-02
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、新增时总保费、申请总金额、终端开票金额、纳税人电话、纳税人开户行账户、应充值金额、等以上字段在录入时候输入特殊字符例如：！@#汉字等特殊字符可以保存，以上字段需要增加特殊字符判断；			
2、新增时在输入纳税人电话、纳税人开户行账户等以上字段时都没有增加位数判断			

历史记录

#1 - 2024-08-02 11:23 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2025-04-28 08:57 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 已拒绝