

易保通 - 新功能 #6551

江苏银行银企直联对接

2024-08-05 11:21 - 宋 姣姣

状态:	开发中	开始日期:	2024-08-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
实现转账、查询状态、查询余额、交易明细、回单下载功能。 优先实现查询余额、交易明细功能并上线 然后再实现转账、查询转账结果功能并上线。			
另：回单功能银行还在内测，暂不支持，需要提供回单上传并识别功能			

历史记录

#1 - 2024-08-05 11:21 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 UI设计中

#2 - 2024-08-05 11:21 - 宋 姣姣

- 状态 从 UI设计中 变更为 UI设计评审

#3 - 2024-08-05 11:22 - 宋 姣姣

- 状态 从 UI设计评审 变更为 待开发

#4 - 2024-08-05 13:48 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#5 - 2024-08-14 15:09 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2025-03-24 15:27 - 周 方盼

除了回单查询功能暂时搁置未对接，其他接口已经对接并上线。

文件

江苏银行证书模式.zip	4.26 MB	2024-08-05	宋姣姣
--------------	---------	------------	-----