

易保通 - 优化 #6567

二十一世纪业务数据同步到银保信逻辑优化

2024-08-21 10:12 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2024-08-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
目前二十一世纪的业务数据日操作日志达万级，考虑到影响郑州在订单系统里生成流水需同步回郑州走支付任务的情况，为了提高效率，需将二十一世纪的业务数据的同步时间段进行可动态配置，即在二十一世纪机构里配置同步至银保信的时间段。此时间段仅可在数据库中设置，不在BS里展示。初始时间段设置为晚上23:00开始同步。注意任务的跨天处理。			

历史记录

- #1 - 2024-08-30 13:33 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰
- #2 - 2024-09-06 13:39 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 王 东林
- #3 - 2024-09-11 16:55 - 王 东林
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #4 - 2024-10-08 15:57 - 王 东林
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成