

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6598

官网制作

2024-09-24 16:36 - 毛维琳

| | | | |
|---|------|---------|------------|
| 状态: | 开发完成 | 开始日期: | 2024-09-24 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 周方盼 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 以青岛柒星智保技术有限公司官网为例，制作山东丰通数科技术有限公司、江苏杰高信息技术有限公司、苏州十全管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡畅迅诺保科技有限公司、山东科易通信息技术有限公司官网 | | | |
| 子任务: | | | |
| 错误 # 6599: 山东丰通数科技术有限公司官网制作 | | | 开发完成 |
| 错误 # 6600: 江苏杰高信息技术有限公司官网制作 | | | 开发完成 |
| 错误 # 6601: 苏州十全管理咨询合伙企业（有限合伙）官网制作 | | | 开发完成 |
| 错误 # 6602: 无锡畅迅诺保科技有限公司官网制作 | | | 开发完成 |
| 错误 # 6603: 山东科易通信息技术有限公司官网制作 | | | 开发完成 |

历史记录

#1 - 2024-09-24 16:40 - 毛维琳

- 状态从 新建 变更为 待开发

- 指派给 被设置为 周方盼

#2 - 2024-12-19 17:08 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发完成