

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6602

错误 # 6598 (开发完成): 官网制作

无锡畅迅诺保科技有限公司官网制作

2024-09-24 16:39 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2024-09-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
无锡畅迅诺保科技有限公司官网制作			

历史记录

#1 - 2024-12-19 17:12 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成