

核心服务 - 错误 #6633

【杰高智保】上架新乡客户调研模块

2024-10-24 10:04 - 张一诺

状态:	开发完成	开始日期:	2024-10-24
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【杰高智保】小程序上架新乡客户调研模块 (27) 问题的那个问卷			

历史记录

#1 - 2024-10-25 11:02 - 王东林

- 状态从 *新建* 变更为 *开发中*

#2 - 2024-10-25 11:02 - 王东林

- 状态从 *开发中* 变更为 *开发完成*