

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6641

【BS系统】附件入口功能测试

2024-10-28 09:26 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2024-10-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
附件功能测试有部分问题需要整改和页面的美化问题，有两个新的入口没有在统计表中体现，需更新，详情请看附件			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 14:46 - 陈 文杰
- 指派给从 陈 文杰 变更为 王 东林
- #2 - 2024-11-06 17:36 - 王 东林
- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

上传附件功能上线第一轮测试.xls	2.48 MB	2024-10-28	毛 维琳
-------------------	---------	------------	------